

様

ご担当者様:

オフィス移転作業スケジュール

移転 ご希望日	2024/ /
------------	---------

移転元 住所	
tel	



移転先 住所	
tel	

日付	6ヶ月前	5ヶ月前	4ヶ月前	3か月前					2か月前					1か月前					移転月									
				1w	2w	3w	4w	5w	1w	2w	3w	4w	5w	1w	2w	3w	4w	5w	1w	2w	3w	4w	5w					
移転元		一般的な 目安期間	御社の 目安期間																									
<input type="checkbox"/>	解約	6か月前～																										
<input type="checkbox"/>	移転作業	現地調査～見積～注文～搬入	3か月前～																									
<input type="checkbox"/>		段ボール届く・梱包	3か月前～																									
<input type="checkbox"/>		ラベル貼り	3か月前～																									
<input type="checkbox"/>	原状回復工事	現地調査～見積～注文～工事	1か月前～																									
<input type="checkbox"/>	不要家具の処分	買取でコスト削減します	2か月前～																									
<input type="checkbox"/>	電気・ガス・水道解約		2か月前～																									
<input type="checkbox"/>	引き渡し																											
移転先		一般的な 目安期間	御社の 目安期間																									
<input type="checkbox"/>	新しい事務所	物件探し	6か月前～																									
<input type="checkbox"/>		契約	6か月前～																									
<input type="checkbox"/>		鍵受け取り	6か月前～																									
<input type="checkbox"/>	レイアウト作成		3か月前～																									
<input type="checkbox"/>	電気工事・エアコン・照明		3か月前～																									
<input type="checkbox"/>	電話工事		3か月前～																									
<input type="checkbox"/>	ネットワーク工事		3か月前～																									
<input type="checkbox"/>	複合機移設		3か月前～																									
<input type="checkbox"/>	内装工事		3か月前～																									
<input type="checkbox"/>	間仕切り工事		3か月前～																									
<input type="checkbox"/>	不足家具調達		3か月前～																									
<input type="checkbox"/>	セキュリティ工事		3か月前～																									
<input type="checkbox"/>	移転作業	搬入～梱包～整理	2か月前～																									
<input type="checkbox"/>	電気・ガス・水道手続き		1か月前～																									

備考欄: